일반 프로젝트 - 모든 일감

| # | Project | Subject | Assignee | Status | Start date | Due date | Estimated time | Total spent time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반 프로젝트 | 라즈베리파이 서버설정 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 2.00 | 3.00 |
| 2 | 일반 프로젝트 | [Vue] Ultima Template 공통화 작업 | 개발팀 이석화 | 완료 | 05/21/2025 | 06/06/2025 | 40.00 | 60.50 |
| 3 | 일반 프로젝트 | [스터디] PDF 인식 및 텍스트 생성 모델 확인 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | 40.00 | 20.00 |
| 4 | 일반 프로젝트 | [서버구성] 신규 서버환경 구성 테스트 | 개발팀 이석화 | 완료 | 03/20/2024 | 07/19/2024 | 24.00 | 101.50 |
| 5 | 일반 프로젝트 | [서울대_유지보수] BK21 웹취약점 보완 | 개발팀 이석화 | 완료 | 01/03/2025 | 01/08/2025 | 24.00 | 9.00 |
| 6 | 일반 프로젝트 | [강원대] pfetal agent 고도화 | 개발팀 이석화 | 완료 | 08/30/2023 | 10/31/2023 | 76.00 | 0.00 |
| 7 | 일반 프로젝트 | NIPA 전기차 충전소 과제 개발 | 개발팀 이석화 | 완료 | 07/29/2024 | 09/27/2024 | 36.00 | 0.00 |
| 8 | 일반 프로젝트 | [스터디] AI 활용 QnA 초안작성 테스트 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/26/2025 | 07/04/2025 | 22.00 | 0.00 |
| 9 | 일반 프로젝트 | [스터디] PDF 인식 및 텍스트 생성 모델 확인 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/23/2025 | 06/27/2025 | 20.00 | 0.00 |
| 10 | 일반 프로젝트 | [스터디] AI 모델서빙 관련내용 확인 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/16/2025 | 06/20/2025 | 26.00 | 0.00 |
| 11 | 일반 프로젝트 | [테스트] webRTC 서버 샘플 구현 | 개발팀 이석화 | 완료 | 11/06/2024 | 06/13/2025 | 75.00 | 0.00 |
| 12 | 일반 프로젝트 | [스터디] 물체인식 모델 Yolo v8 기본세팅 | 개발팀 이석화 | 완료 | 11/06/2023 | 03/31/2024 | 39.00 | 0.00 |
| 13 | 일반 프로젝트 | [서버작업] OpenSSL을 사용한 와일드 카드 인증서 발급 | 개발팀 이석화 | 완료 | 06/26/2024 | 07/03/2024 | 18.00 | 0.00 |
| 14 | 일반 프로젝트 | 운영서버 에러처리 | 개발팀 이석화 | 완료 | 10/31/2024 | 11/01/2024 | 8.00 | 0.00 |